

Phase	Période	Rendu
Imprégnation des concepts et lectures des documents	14 Mars – 27 Mars	
Analyse	28 Mars – 10 Avril	Documents de spécifications fonctionnels et non fonctionnels et scénarios de tests
Conception	11 Avril – 30 Avril	Documents de spécifications techniques
Implémentation et Tests	1 Mai – 15 Juin	Code source de l'application courante et résultats de tests
Tests Charge	16 Juin – 18 Juin	Résultats de tests
Déploiement	19 Juin – 25 Juin	Application
Formation des utilisateurs	26 Juin – 8 Juillet	Guides utilisateurs, planning de formation
Travail supplémentaire (développement de modules supplémentaires)	9 Juillet – Aout	Tous les éléments précédents mais relatifs aux modules développés